

## **Baustellenreport Jahn Carré – Q2 2025**

von Michael Wermter

Die Übergabe der ersten Wohnungen im Haus Liebknechtstraße 11 steht nun kurz bevor. Die Maler, Bodenleger und Tischler haben in den vergangenen Wochen viel geschafft. Final läuft in diesem Gebäude derzeit die Baufeinreinigung und die Handwerker verpassen ihrem Werk den letzten Schliff.

Sehr emsig wird gegenwärtig im Bereich des Parkdecks gearbeitet. Die 60 cm starke Betondecke über den Parkplätzen wurde planmäßig kurz vor Weihnachten betoniert. Erst danach konnte mit dem Betonschutz sowie den Parkplätzen darunter begonnen werden. Mit den Außenanlagen auf dem Parkdeck inklusive der Zuwegungen zu den Hauseingängen konnte termingerecht im zeitigen Frühjahr begonnen werden.

Im Haus Liebknechtstraße 13 wurde in den letzten Wochen der Fußbodenaufbau inklusive des Estrichs eingebaut. Nun werden die Trockenbauwände fertiggestellt und deren Oberflächen gespachtelt. Anschließend können der Maler und der Bodenleger mit ihren Arbeiten beginnen. Im Außenbereich des Gebäudes werden die Arbeiten auf dem Dach und an der Fassade fertig gestellt. Im Folgenden werden auch hier die Außenanlagen und der Eingangsbereich hergestellt.



*Bildquelle: 3undzwanzig | Oliver Harloff*